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1 Inleiding 
1.1 Achtergrond project 
In 2009 en 2010 is de “Zandmotor” aangelegd voor de Delflandse kust. De Zandmotor is een 
innovatieve megasuppletie voor de kust met als doel de handhaving van de kustveiligheid 
voor de lange termijn in combinatie met de realisatie van ruimte voor natuur en recreatie. 
Vanwege zijn innovatieve karakter is het als een pilot project gekenmerkt, waarbij er interesse 
is om een dergelijke suppletie ook toe te passen op andere delen van de Hollandse kust. 
 
De aanleg van de Zandmotor is tot stand gekomen na een traject waarbij een 
milieueffectrapportage (MER) is uitgevoerd (PZH 2010), een monitorings - en evaluatieplan 
(MEP) is opgesteld (DHV 2010), en een uitvoeringsprogramma (Tonnon e.a. 2011) 
geschreven1. Dit uitvoeringsprogramma is een verdiepingsslag van het MEP Zandmotor dat 
nodig was om tot monitoring te kunnen overgaan. Op 21 juli 2011 heeft Rijkswaterstaat het 
consortium van Deltares en IMARES opdracht gegeven om de monitoring en evaluatie van 
de Pilot Zandmotor uit te voeren.  
 
De planning en uitvoering van de monitoring en evaluatie van dit project staat in detail 
beschreven in de offerte d.d. 24 juni 2011 en, voor zover in de offerte niet aanvullend op of 
gewijzigd ten opzichte van het meest recente uitvoeringsprogramma d.d. 31 maart 2011, in 
het uitvoeringsprogramma (Tonnon e.a. 2011). Voor de huidige uitvoering van de monitoring 
en evaluatie van de Zandmotor is gekozen voor een “ambitieniveau 2”. Dit ambitieniveau 
beoogt ‘…een beter begrip te verkrijgen van processen en intensievere monitoring dan de 
minimaal benodigde monitoring’ (ambitieniveau 1, DHV 2010). Vanwege budgettaire 
overwegingen is de uitwerking van dit ambitieniveau in het uitvoeringsprogramma is het 
echter een “beperkt” ambitieniveau 2 geworden. Bepaalde activiteiten zijn in frequentie 
teruggebracht ten opzichte van wat in ambitieniveau 2 oorspronkelijk bedoeld was (zoals 
beschreven in het concept uitvoeringsprogramma van december 2010).  
 
1.2 Doel rapportage 
De voorliggende rapportage is de jaarrapportage voor het project Monitoring en Evaluatie 
(M&E) Pilot Zandmotor. Daar het project per september 2011 is gestart, is dit de eerste 
voortgangsrapportage voor dit project. NB: dit project beschrijft de monitoring van de 
processen na de aanleg van de zandmotor; de T0 situatie is vastgelegd in 2010 (Tonnon & 
Baptist 2011). 
Deze rapportage heeft tot doel een overzicht te geven van: 
 
1. Voortgang werkzaamheden per perceel, veranderingen planning 2011 
2. Opgetreden risico’s, beheersing ervan 
3. Planning werkzaamheden 2012 
4. Opgeleverde producten 
5. Uitputting budget voor 2011 per perceel 
 
Op dit moment zijn er nog weinig resultaten van het al verrichte veldwerk. De nadruk in dit 
rapport ligt dan ook op het proces: hoe is de opstart van het project verlopen, wat liep goed, 
wat liep niet goed en waarom, en hoe zijn de korte termijn vooruitzichten. 
                                                   
1. Het MER en het MEP zijn te vinden op www.dezandmotor.nl 
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1.3 Organisatie project 
In het uitvoeringsprogramma (Tonnon e.a. 2011) zijn verschillende percelen uitgewerkt voor 
de monitoring. Het consortium van Deltares en IMARES voert de monitoring en evaluaties uit 
voor de percelen Meteo en hydrodynamiek, Strand en vooroever: morfologie, Strand en 
vooroever: ecologie. Deze percelen vormen de operationele kern van de monitoring, en zijn 
uitgebreid met een ander perceel, Zwemveiligheid (zie hoofdstuk 2 voor uitleg van de 
percelen). Daarnaast zijn er vier andere percelen in het consortium gericht op kwaliteit en 
beheer van het project: Projectmanagement, Datamanagement en Kwaliteitsborging en 
Evaluatie en integratie. Voor de operationele percelen worden ook gegevens van diensten 
van Rijkswaterstaat gebruikt, en wordt in de monitoring samengewerkt. Tenslotte wordt de 
monitoring en evaluatie van de duinen uitgevoerd door een ander consortium, onder leiding 
van Witteveen + Bos. De percelen Recreatie en Grondwater zijn momenteel nog niet in detail 
operationeel ingevuld; voor grondwater is een monitoringsplan in concept, voor recreatie zijn 
onderdelen uitbesteed aan Zuid-Hollands Landschap. 
 
Het onderstaande schema splitst de percelen uit per monitoringsactiviteit. Door middel van 
een kleurcode wordt aangegeven wie een bijdrage levert. Als een activiteit in twee kolommen 
voorkomt, zijn meerdere partijen betrokken en zijn dus afspraken nodig tussen deze partijen. 
 
Figuur 1.1: Overzicht percelen en thema’s in het M&E van het consortium Deltares-IMARES, en de overige partijen 
in de monitoring van de Pilot Zandmotor. Aanvullend op dit schemaa dient te worden vermeld dat naast de 
projectleider Arjen Boon (Deltares) er ook een plaatsvervangend projectleider is, t.w. Jeroen Wijsman (IMARES). 
Deltares-IMARES consortium
Projectleider: Arjen Boon Marktconsortium Anderen
C1.1 AWAC of golfboei
C1.2 Golftransformatiematrix
C1.3 Zwemwaterkwaliteit
C1.4 Muien en reddingsacties





C2.5 Bagger- en stortgegevens
C2.6 Sedimentsamenstelling
C2.7 Argus
C2.8 Jetksi metingen vooroever
C3.1 Bemonstering bodemdieren ondiepe kustzone
C3.2 Bemonstering bodemdieren natte strand
C3.3 Juveniele vis en epibenthos
C3.4 Vogeltellingen
C3.5 Aanwezigheid zeehonden met Argus
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C4.1 Zanddynamiek C4.1 Zanddynamiek
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C4.4 Fijne overstuiving (sand spray) C4.4 Fijne overstuiving (sand spray)
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C4.6 Windenergie
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C4.7 Waterstanden en stormvloeden C4.7 Waterstanden en stormvloeden
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C4.8 Vegetatie en Habitats
C4.9 Vegetatie/habitats vernattingsgevoelige locaties C4.9 Vegetatie/habitats vernattingsgevoelige locaties
C4.10 Vegetatieopnamen sand spray
C4.11 Hogere planten C4.11 Hogere planten
C4.12 Dagvlinders
C4.13 Zandhagedis
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2 Voortgang percelen binnen consortium   
Zoals hierboven aangegeven is het project M&E Pilot Zandmotor georganiseerd in 
zogenaamde percelen. Er zijn vier operationele percelen waarin wordt gemeten in het veld, 
en vier andere percelen die gericht zijn op facilitatie, informatieverwerking en kwaliteit van het 
project. In eerste instantie zal de voortgang van het werk in deze percelen worden besproken. 
In de laatste paragraaf wordt de binnen dit project geplande en gerealiseerde samenwerking 
besproken. 
 
Dit hoofdstuk beschrijft voor de operationele percelen Meteo- & Hydrodynamiek, Morfologie 
Strand & vooroever, Ecologie Strand & vooroever en Zwemveiligheid en voor de overige 
percelen Projectmanagement, Datamanagement, Integratie & evaluatie en Kwaliteitsborging: 
1. de uitgevoerde werkzaamheden in de rapportageperiode, zowel qua veldwerk als qua 
rapportage van de meetplannen, meetrapportages, dataoplevering en datarapportages. 
2. afwijkingen van de geplande werkzaamheden binnen het project, de redenen hiervoor en 
de toegepaste oplossingen voor zover relevant. 
3. meerwerk dat is uitgevoerd dat oorspronkelijk niet was begroot, zowel de uitvoering als de 
achtergronden van dit meerwerk. Hieronder vallen op dit moment o.a. de werkzaamheden 
die zijn verricht in het kader van de vrijgekomen EFRO subsidie (zie ook paragraaf 2.9).2 
 
De voortgang wordt besproken aan de hand van bereikte mijlpalen. Onder mijlpalen wordt 
onder andere verstaan: 
1. Tussentijdse afspraken en resultaten die van belang zijn voor de M&E Pilot Zandmotor 
2. Publicaties, voordrachten en/of conferentiebijdragen 
3. Suggesties voor mediaonderwerpen 
 
In de onderstaande tabel is het overzicht weergegeven van de geplande werkzaamheden 
zoals in de offerte vermeld, waarbij ook is aangegeven welke onderdelen naar achter zijn 
geschoven in de planning. 
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Tabel 2.1: Overzicht van het binnen het consortium uit te voeren werk, aangepast aan de recente veranderingen in de planning.   
Planning Zandmotor Monitoring en Evaluatie Fase 2 - versie 28 november 2011
Deltares-IMARES J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J
taak 1 Projectmanagement
def kw aliteitsplan (d), voorgangsbespreking en kw artaalrapportage (vb) jaarrapportage en 
-presentatie (rp)
d rp vb vb vb rp vb vb vb rp vb vb vb rp vb vb vb rp vb
taak 2 M eteo- en hydrodynamiek
C1-1 lokale golf- en stroommetingen; specif icatie (s) en data (d) s
C1-2 kustnabije golfcondities; plan (p) en data (d) p d d d d d
C1-3 lokale zw emw aterkw aliteit; specif icatie (s) s
C1-4 muien en reddingsacties; specif icatie (s) s
taak 3 M orfologie strand en vooroever
C2-1 hoogteligging achterland (AHN); specif icatie (s) s
C2-2 hoogteligging duinen en strand (KUSTLIDAR) s
C2-3 hoogteligging kust (JARKUS); specif icatie (s) s
C2-4 suppletiegegevens; specif icatie (s) s
C2-5 bagger-en stortgegevens; specif icatie (s) s
C2-6 sedimentsamenstelling; notitie (n), meetplan (mp), metingen (m), datarapport (dr) n mp m dr mp m dr mp m dr
C2-7 Argus; installatie (i) en data (d) i d d d d d
C2-8 bodemligging vooroever (Jetski); meetplan (mp), meting (m), datarapport (dr) m m m m mp m dr m dr m dr m dr m dr m dr
taak 4 Ecologie strand en vooroever
C3-1 benthos kustzone; meetplan (mp), meting (m), analyse (a) en datarapport (dr) m mp, dr mp m dr a dr m dr a dr m dr a dr
C3-2 benthos natte strand: meetplan (mp), meting (m), analyse (a) en datarapport (dr) m mp, dr mp m a dr m a dr m a dr
C3-3 juveniele vis en epibenthos; meetplan (mp), metingen (m) en datarapport (dr) m mp, dr mp m dr m dr m dr
C3-4 zeevogels mp m dr m dr m dr m dr m dr
C3-5 zeezoogdieren mp dr dr dr dr dr
C3-6 ecotopen; ecotopenkaart (ek) ek
taak 5 Zwemveiligheid
operationeel systeem; voorstel indicatoren & ontsluiting (io), operationeel (o), rapportage (r) io o r
Xband radar; dataverw erking (d) d
Stromingsexperiment m.b.v. GPS drifters m
taak 6 Datamanagement
afstemming en ontw erp (ao), installatie (i), onderhoud (o), ontsluitings portal of f ilter (pf) ao i pf
taak 7 Evaluatie en Integratie
voorstel invulling subsidie (v) v
eindrapportage (e), tussentijdse evaluatie (t), concept- (c) en definitieve eindevaluatie (d) t t e c d
taak 8 Kwali teisborging
pva kw aliteitsborging (b) b
= uitgevoerd cf. planning
= verlaat uitgevoerd 
= verschoven
= vervallen
= extra metingen in EFRO kader
= extra metingen binnen lopend M&E
Q1 Q2Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
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2.1 Projectmanagement 
De projectleiding is in handen van Arjen Boon (Deltares) en Jeroen Wijsman (IMARES). Het 
projectmanagement is verantwoordelijk voor: 
x overall coördinatie en kwaliteitscontrole van de monitoring 
x communicatie tussen de percelen 
x communicatie met de opdrachtgever 
x verslaglegging van de kwartaal- en jaarrapportages. 
 
Gedurende de opstart van dit project konden de volgende mijlpalen worden genoteerd: 
x In eerste instantie werd veel aandacht besteed aan het afronden van het 
Projectkwaliteitsplan. Dit plan is opgeleverd op 16 september 2011. 
x Een volgende belangrijke stap was de opstartbijeenkomst voor de perceelleiders van het 
consortium Deltares en IMARES, het consortium onder leiding van Witteveen + Bos en de 
opdrachtgever voor de M&E Pilot Zandmotor. Deze bijeenkomst werd gehouden op 20 
september 2011 in het LEF (RWS Westraven, Utrecht). Hierin werd kennis gemaakt met 
de andere deelnemers binnen het bredere project voor de monitoring van de Zandmotor: 
Witteveen + Bos. Zij zijn verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie van de 
morfologie en ecologie van de duinen. Afspraken en besluiten zijn vastgelegd door RWS. 
x Intern werd ook een eerste bijeenkomst georganiseerd ter kennismaking en afstemming 
van de werkzaamheden. Afgesproken werd om tweewekelijkse interne bijeenkomsten te 
organiseren voor de perceelleiders. Afspraken en besluiten worden in notulen vastgelegd 
en opgeslagen in een door elk lid van het consortium bereikbare projectmap op internet 
(Dropbox). 
x Aandacht is besteed aan het afstemmen van het duo projectleiderschap (Arjen Boon van 
Deltares en Jeroen Wijsman van IMARES). Als gevolg hiervan heeft nadere afstemming 
plaatsgevonden over overleg en proces ten aanzien van besluitvorming. 
x Andere onderdelen die karakteristiek waren (en zijn) voor de opstart van het project waren 
het opstellen van de template voor de meetplannen en het voorwerk voor het Plan van 
Aanpak voor perceel Kwaliteitsborging. Momenteel wordt gewerkt aan templates voor de 
meet- en de datarapportages. 
x Een deel van de tijd is voor Arjen Boon opgegaan in het doornemen van de stukken die 
zijn opgeleverd in de aanloop naar dit project (MER, MEP fase 1, Uitvoeringsplannen, 
haalbaarheidsstudies, gesprekken met betrokkenen, e.d.). 
x De laatste maand is tijd besteed aan het opzetten en afstemmen van de prioritaire 
metingen, t.w. de monstername van benthos, sediment en vis in de vooroever, en van 
bodemgebonden fauna op het strand. 
x Meer dan oorspronkelijk verwacht is tijd nodig om allerlei zaken af te stemmen en concreet 
uit te werken. Feitelijk is dit is eigen aan de opstart van een complex project, waarbij vele 
afspraken zijn gemaakt, maar nog niet voldoende “SMART” zijn. Het gaat hierbij om zaken 
die in een opstartfase verder uitgewerkt dienen te worden, zoals de afstemming in overleg 
en besluitvorming tussen de twee projectleiders, en invulling concrete kwaliteitsborging bij 
meetplannen.  
2.2 Meteo- & hydrodynamiek 
Dit perceel wordt geleid door Arjen Luijendijk (Deltares). De monitoring binnen het perceel 
Meteo- & hydrodynamiek draagt bij aan het kunnen beantwoorden van de volgende 
evaluatievragen: 
 
x Evaluatievraag EF2-1: Levert de Zandmotor nieuwe fysische kennis op waarmee 
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zijn?  
x Evaluatievraag EF4-1: Zijn er negatieve effecten van de Zandmotor voor de 
recreatieveiligheid en kunnen deze worden voorkomen met beheersmaatregelen? 
 
De monitoring benodigd voor het beantwoorden van deze evaluatievragen bestaat uit vier  
taken: 
 
C1.1 lokale golf- en stroommetingen   Derden: Rijkswaterstaat 
C1.2 kustnabije golfcondities   Consortium 
C1.3 lokale zwemwaterkwaliteit    Derden: RWS 
C1.4 muien en reddingsacties    Derden: reddingsbrigade 
 
De grijze taken worden door partijen buiten het consortium uitgevoerd, maar leveren aan 
binnen het perceel. De code per taak refereert aan de in figuur 1 en tabel 1 genoemde taken. 
 
Wind- en waterstandsgegevens (C4.6 en C4.7) zoals benodigd voor de zand en zoutspray 
monitoring binnen het perceel Duinen zijn onderdeel van het pakket monitoring dat wordt 
uitgevoerd door de markt (consortium Witteveen + Bos). Argus videomonitoring (C.2.7) wordt 
ingezet ten behoeve van het inwinnen van zowel morfologische als hydrodynamische 
gegevens en is opgenomen onder het perceel Morfologie strand & vooroever in paragraaf 
2.4. 
 
De voortgang binnen dit perceel is vastgesteld d.m.v. de volgende mijlpalen:  
x Er is een specificatie opgesteld en besproken met Evelien van Eijsbergen op 19 oktober. 
Daarin zijn de wensen van Deltares opgenomen betreffende stromings- en golfmetingen. 
In hoofdlijnen betrof het voorstel twee golfboeien en twee stromingsmeters. Tijdens de 
bespreking bleek dat deze instrumenten niet op korte termijn beschikbaar zijn bij RWS; 
deze monitoring zou pas op zijn vroegst vanaf het voorjaar plaats kunnen vinden. Er is 
uiteindelijk gekozen om komende winter een golfboei te plaatsen. De plaatsing van een 
stromingsmeter wordt afgestemd met de radaropstelling.  
x Er is op 8 november afgesproken om een X-Band radar systeem te plaatsen bij Kijkduin 
als een pilot opstelling. De verwachting is dat binnen 8 – 10 weken het radarsysteem 
geplaatst zou kunnen worden. Na de winter wordt op basis van de eerste resultaten een 
evaluatie uitgevoerd en kan er een lange termijn optie in gang gezet worden. Het kan 
interessant zijn om dit af te stemmen met de NEMO (ERC) subsidie van Marcel Stive van 
de TU Delft. Deze afstemming zal buiten dit project om plaatsvinden, en heeft mogelijk 
gevolgen voor de uitvoering van dit onderdeel binnen het project monitoring en evaluatie 
Zandmotor. 
x Door deze uitgebreide discussie m.b.t. het  radarsysteem zijn de taken binnen dit 
onderdeel niet gestart en is er alleen tijd besteed aan besprekingen. De verwachting is dat 
begin volgend jaar de taken kunnen starten. Dit zal leiden tot een iets verminderde 
dataoplevering over dit begin van het project. De verwachting is niet dat dit leidt tot een 
mindere kwaliteit van de evaluatie voor dit perceel. 
2.3 Pilot zwemveiligheid  
Dit perceel wordt geleid door Arjen Luijendijk (Deltares). De monitoring binnen het perceel 
Pilot Zwemveiligheid draagt bij aan het kunnen beantwoorden van de volgende 
evaluatievragen: 
 
x Evaluatievraag EF2-1: Levert de Zandmotor nieuwe fysische kennis op waarmee 
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zijn? 
x Evaluatievraag EF4-1: Zijn er negatieve effecten van de Zandmotor voor de 
recreatieveiligheid en kunnen deze worden voorkomen met beheersmaatregelen? 
 
De activiteiten bestaan uit het opzetten van een koppeling tussen de Argus data (uit perceel 
Morfologie strand & vooroever) en de X-band radar data (uit perceel Meteo- & 
hydrodynamiek) en het opzetten, valideren en ontsluiten van een operationeel 
waarschuwingssysteem.  
 
De voortgang binnen dit perceel is vastgesteld d.m.v. de volgende mijlpalen:  
x Er zijn twee afspraken in november 2011 geweest m.b.t. zwemveiligheid met de provincie 
Zuid-Holland, de reddingsbrigade en met projectbureau Zandmotor. Dit om de juiste 
verwachtingen te scheppen en ideeën en ervaringen van m.n. reddingsbrigade mee te 
kunnen nemen in de uitvoeringsplannen.  
x De taken zijn vanaf half november verlaat gestart en op 1 mei zal naar verwachting het 
eerste operationele model opgeleverd worden. Daardoor is er dit jaar minder besteed dan 
gepland; dit wordt met name begin 2012 uitgevoerd. 
 
In 2011 was geen veldwerk voor perceel Zwemveiligheid voorzien. In verband met de 
vrijgekomen subsidie van het EFRO fonds (zie paragraaf 2.9) en de verlate installatie van de 
X-Band radar wordt getracht om in december 2011 een drifter experiment uit te voeren met 
GPS drifters om inzicht te krijgen in lokale stroomvelden. Het plan wordt nu geschreven en 
met SHORE gecommuniceerd; SHORE zal de metingen uitvoeren in samenwerking met 
Deltares.  
2.4 Morfologie strand & vooroever 
Dit perceel wordt geleid door Pieter Koen Tonnon (Deltares). De monitoring binnen het 
perceel Morfologie strand & vooroever draagt bij aan het kunnen beantwoorden van de 
volgende evaluatievragen uit het Uitvoeringsprogramma Monitoring en Evaluatie Pilot 
Zandmotor: 
 
x Evaluatievraag EF1-1: Zorgt de Zandmotor door natuurlijke duinaangroei voor een 
verhoogde kustveiligheid in het kustgebied van Hoek van Holland tot Scheveningen? 
 
x Evaluatievraag EF2-1: Levert de Zandmotor nieuwe fysische kennis op waarmee 
kustonderhoud en een meerwaarde voor natuur en recreatie gezamenlijk te combineren 
zijn? 
 
x Evaluatievraag EF2-2: Welke kennis is nodig om te bepalen in welke mate een Zandmotor 
een meerwaarde heeft voor de natuurwaarde ten opzichte van de reguliere suppletie? 
 
x Evaluatievraag EF4-1: Zijn er negatieve effecten van de Zandmotor voor de 
recreatieveiligheid en kunnen deze worden voorkomen met beheersmaatregelen? 
 
De monitoring benodigd voor het beantwoorden van deze evaluatievragen bestaat uit acht 
taken: 
 
C2.1 hoogteligging achterland, AHN    derden, RWS 
C2.2 hoogteligging duinen en strand, LIDAR   derden, RWS 
C2.3 hoogteligging kust, JARKUS     derden, RWS 
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C2.5  bagger- en stortgegevens      derden, RWS 
C2.6 sedimentsamenstelling      Consortium, extern 
C2.7 Argus monitoring      Consortium 
C2.8 bodemligging vooroever     Consortium, extern 
 
De grijze taken worden door partijen buiten het consortium uitgevoerd, maar leveren aan 
binnen het perceel. Daar waar ‘Consortium, extern’ staat wordt de opdracht door het 
consortium (deels) uitbesteed aan een externe partij. De code per taak refereert aan de in 
figuur 1 en tabel 1 genoemde taken. 
 
De voortgang van dit perceel is vastgelegd in de volgende mijlpalen: 
x Uitbesteding, opdracht en meetplan SHORE, reeds drie metingen uitgevoerd (augustus, 
september en oktober). 
x Bijdrage ontwerpdiscussie en overleg Argus door Irv Elshof en Christophe Brière (beide 
Deltares). 
x Daarnaast zal binnen Building with Nature HK3.2 (extern gefinancierd) MEDUSA een 
aanvullende meting en analyse verrichten om inzicht te krijgen in de nauwkeurigheid van 
parameterbepaling (sedimentsamenstelling), dit mede ter ondersteuning van het 
monitoringsprogramma Zandmotor.3 
 
De volgende, in 2011 geplande, mijlpalen zijn verplaatst naar 2012: 
x De Argus installatie is niet uitgevoerd in 2011 in verband met verlate oplevering mast door 
RWS, nu gepland medio april/mei in 2012; hiervoor was 70.000 euro (excl. BTW) 
gereserveerd voor 2011; deze is doorgeschoven naar 2012. 
x Afwegingsnotitie sedimentsamenstelling/MEDUSA wordt gebaseerd op de Building with 
Nature metingen bij Vlugtenburg die medio december worden uitgevoerd en waarover in 
januari/februari wordt gerapporteerd; deze afwegingsnotitie zal niet eerder dan 1 april 
2012 worden opgeleverd. 
 
Extra werk uitgevoerd in 2011: 
x In het kader van de vrijgekomen EFRO subsidie is een extra monstername campagne 
voor perceel Ecologie vooroever & strand gedaan (zie ook de volgende paragraaf). Binnen 
dit perceel is hieraan een bijdrage geleverd in de vorm van coördinatie, verwerken 
morfologische data en toeleveren GIS coördinaten. Dit meerwerk wordt momenteel 
verwerkt in een aparte offerte. 
x De verlate oplevering en plaatsing van de Argusmast zou kunnen leiden tot een 
verminderde kwaliteit van de evaluatie voor dit perceel als het gaat om bathymetrie. 
Derhalve is besloten voor extra dieptemetingen in de vooroever m.b.v. de jetski’s 
(SHORE). Dit werk is in eveneens in de voornoemde offerte opgenomen. 
2.5 Ecologie strand & vooroever 
Dit perceel wordt geleid door Jeroen Wijsman (IMARES). Voor het onderdeel Ecologie strand 
& vooroever zijn twee evaluatievragen van belang: 
 
x Evaluatievraag EF2-2: Welke kennis is nodig om te bepalen in welke mate een 
Zandmotor een meerwaarde heeft voor de natuurwaarde ten opzichte van de 
reguliere suppletie? 
                                                   
3 MEDUSA is een remote sensing techniek die gebruik maakt van de medusa spectraal gamma sensor waarmee de 
minerale en metaalsamenstelling van sediment wordt bepaald waarmee op basis van correlaties onder meer 
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x Evaluatievraag EF3-1b: Hoe ontwikkelt de tijdelijke nieuwe natuur zich in het 
intergetijdengebied en de lagune van de Zandmotor? 
 
De monitoring, benodigd voor het beantwoorden van deze evaluatievragen, bestaat uit zes 
taken: 
 
C3.1 Bemonstering bodemdieren in de ondiepe kustzone door  
middel van een Van Veen happer en een benthosschaaf  Consortium, extern 
C3.2 Bemonstering bodemdieren natte strand met behulp van  
een steekframe      Consortium, extern 
C3.3 Juveniele vis en epibenthos met behulp van een boomkor  Consortium 
C3.4 Vogeltellingen door middel van vrijwilligers    Consortium 
C3.5 Aanwezigheid zeehonden met behulp van de Argus  
observaties        Consortium 
C3.6 Ecotopenkaart op basis van de verzamelde gegevens  Consortium 
 
Daar waar ‘Consortium, extern’ staat wordt de opdracht door het consortium (deels) 
uitbesteed aan een externe partij. De code per taak refereert aan de in figuur 1 en tabel 1 
genoemde taken. 
 
Vanwege het feit dat de aanleg van de zandmotor in 2011 is uitgevoerd is er conform het 
uitvoeringsprogramma besloten de meeste onderdelen pas in 2012 op te starten.  
 
De voortgang van dit perceel is vastgelegd in de volgende mijlpalen: 
x Voor de onderdelen C3.4 (vogeltellingen) en C3.5 (aanwezigheid van zeehonden met 
Argus) zijn meetplannen gemaakt die ter beoordeling zijn aangeboden bij het reviewteam 
(de kwaliteitsborgers), en als concept ook ontvangen door de opdrachtgever. Deze zullen 
z.s.m. als definitief worden opgeleverd. 
x Dit jaar zal worden gestart met de vogeltellingen (december 2011). Het doel is om de 
eerste vogeltellingen uit te voeren in december vanaf drie locaties. Vervolgens zullen er 
tellingen worden uitgevoerd begin februari en april 2012. 
x In het kader van de vrijgekomen EFRO subsidie is een extra monstername campagne 
voor perceel Ecologie vooroever & strand gedaan op de taken C3.1, C3.2 en C3.3. Dit 
extra werk wordt momenteel verwerkt in een aparte offerte. 
 
Door de verlate oplevering van de Argusmast worden waarnemingen van de zeezoogdieren 
en vogels op de Zandmotor gemist. De waarnemingen door vrijwilligers worden hierdoor extra 
belangrijk. 
2.6 Datamanagement 
Dit perceel wordt geleid door Willem Stolte (Deltares), waarbij hij ondersteuning krijgt van 
Gerrit Hendriksen, die ook betrokken is bij de ontwikkeling van het datamanagementsysteem 
voor de monitoring en evaluatie voor de Compensatie Tweede Maasvlakte. Binnen het 
perceel datamanagement is begonnen met de ontwikkeling van het dataopslagsysteem. RWS 
WD, DID, perceelleiders en consortiumpartners zijn hierbij betrokken.  
Een begin is ook gemaakt met een meer gedetailleerde inventarisatie van alle datastromen 
binnen het project, en de stromen van benodigde data van buiten het project. Dit proces 
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De voortgang van dit perceel is vastgelegd in de volgende mijlpalen: 
x Conform de beschrijving in het uitvoeringsprogramma is een datarepository ingericht bij 
Deltares, ten behoeve van de opslag van ingewonnen ruwe data. Het versiebeheerde 
systeem is een toegankelijke en snelle manier om ruwe data binnen het project uit te 
wisselen.  
x In een eerste overleg met alle perceelleiders is een begin gemaakt van het vaststellen van 
alle datastromen binnen en buiten het project. Een zo volledig mogelijk beeld zal eind 
2011 zijn verkregen.  
x Na overleg met RWS DID is gekozen voor bronopslag van basisdata bij Deltares. Hiervoor 
gaat een RDBMS en OpenDAP service ingericht worden. Ervaringen met PMR 
monitoringsproject liggen ten grondslag voor de gekozen oplossing. Gedurende het project 
zal in samenwerking met de opdrachtgever een keuze worden gemaakt voor de definitieve 
opslag van de data. 
x Na overleg met RWS Waterdienst en DID is gekozen om data zoveel mogelijk op te slaan 
aan de hand van de AQUO standaard voor metadata, domeintabellen en hiervoor 
benodigde parametervocabulaires. Deze standaard gaat gedurende 2012 
geïmplementeerd worden voor alle natte (dus ook mariene) data. Tegelijkertijd wordt er 
door RWS gewerkt aan mapping tables, die de opgeslagen data via internationale 
standaarden (SeaDataNet CDI) kunnen uitserveren. Dit maakt internationale uitwisseling 
van de monitoringdata mogelijk. Een overleg met DID en Informatiehuis Water wordt 
ingepland om de benodigde kennis over het gebruik van AQUO in huis te halen. 
x Er zijn afspraken gemaakt met RWS DID voor tests om de bij Deltares opgeslagen data uit 
te serveren via een RWS viewer. Deze tests zijn gepland voor eind 2012. In de tussentijd 
zullen de basisdata uitgeserveerd worden door een bij Deltares geïnstalleerde GeoServer 
applicatie in verschillende geografische formaten.  
 
2.7 Integratie & evaluatie 
Dit perceel wordt geleid door Arjen Boon (Deltares). In de opdracht is afgesproken dat er dit 
jaar niet wordt geëvalueerd in de strikte zin, maar er is wel afgesproken dat er een check op 
de beschikbare data plaatsvindt om te kijken of de resultaten de kwaliteit leveren die van de 
metingen verwacht werden. Deze check zal in de eerste kwartaalrapportage van 2012 
worden gerapporteerd. 
 
Onder dit perceel viel het schrijven van een voorstel voor prioritaire metingen die dit jaar nog 
konden worden uitgevoerd indien de EFRO subsidie werd toegekend aan RWS en 
EcoShape. Dit voorstel is niet conform planning opgeleverd voor 1 oktober. Er is telefonisch 
overleg geweest over welke metingen en monsternames nog dit jaar konden worden 
uitgevoerd (zie de paragrafen hierboven), en momenteel wordt een memo opgesteld waarin 
dit advies wordt weergegeven. 
2.8 Kwaliteitsborging 
De kwaliteitsborging voor dit project is in handen van Remi Laane (Deltares) en Martin Baptist 
(IMARES). De kwaliteitsborgers zijn bij geen ander perceel van dit project betrokken. Hun 
taak is in brede zin het beoordelen van de verschillende producten en concepten binnen het 
project op inhoudelijke en operationele kwaliteit. Dit betekent respectievelijk het beoordelen 
van bijvoorbeeld meetplannen op de zeggingskracht van de te verwachte resultaten, en op de 
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De voortgang van dit perceel is vastgelegd in de volgende mijlpalen: 
x Er is tussen de kwaliteitsborgers (het reviewteam) en de projectleiders overleg geweest 
over de inhoud van het werk van het reviewteam. In dit overleg is vastgesteld op welke 
onderdelen (producten en concepten) de review zich zal dienen te richten. Dit is 
vastgelegd in een notitie die in het Plan van Aanpak (PvA) zal worden geïntegreerd. 
x Op basis van dit overleg diende door het reviewteam een PvA te worden geschreven. 
Vanwege tijdsbeperkingen werd de eerste stap uitbesteed aan dhr. Feith, een 
gecertificeerd auditor, die een opzet heeft gemaakt voor de structuur van de 
kwaliteitsborging in het project, en de specifieke rol van het Reviewteam hierin. Op dit 
moment worden de suggesties van dhr. Feith ingevuld, en een concreet Plan van Aanpak 
opgesteld door het reviewteam zelf. Dit PvA is gepland om te worden opgeleverd medio 
december 2011.  
 
Ondertussen heeft het reviewteam de kwaliteit beoordeeld van de template voor de 
meetplannen, en voor dit jaarrapport, en van de meetplannen voor de jetski metingen 
(SHORE), de vogelwaarnemingen, en de zeezoogdierwaarnemingen. Op basis van deze 
beoordelingen worden de templates op dit moment bijgewerkt. 
2.9 Samenwerking  
Het project MEP Zandmotor is een complex project, dat eerder getypeerd zou kunnen worden 
als een multi-party programma. De directe onderzoeksomgeving van het project wordt 
gekenmerkt door andere projecten, en geplande projecten, die zich richten op de 
kustmorfologie en ecologie direct betrekking hebbende op de Zandmotor. Dit project is qua 
inhoud ingebed in een grotere onderzoekscontext, namelijk de morfologie en ecologie van de 
kustwateren. Dit geheel wordt gekenmerkt door verschillende vormen van samenwerking: 
 
- De monitoring van strand en vooroever worden uitgevoerd door een 
samenwerkingsverband van Deltares en IMARES, waarbij bepaalde percelen direct 
samenwerken met afdelingen van Rijkswaterstaat. De rollen en verantwoordelijkheden 
zijn besproken in het projectkwaliteitsplan, en wordt op perceelniveau uitgevoerd. 
- Het samenwerkingsverband van Deltares en IMARES werkt samen met een consortium 
van Witteveen + Bos, Cees Vertegaal en Bas Arens. Dit consortium werkt samen met 
DUNEA, Stichting Zuid-Hollands landschap, KNMI en Building with Nature. De 
communicatie tussen de verschillende partners verloopt formeel via Rijkswaterstaat, 
maar waar mogelijk en zinvol worden zaken ook bilateraal afgestemd (waarbij RWS 
immer wordt geïnformeerd). 
- Het huidige monitoringsprogramma wordt momenteel uitgebreid met geld dat is 
verkregen door een EFRO subsidie die was aangevraagd door RWS en EcoShape.  
- Momenteel heeft de TU Delft (Marcel Stive) een Europese subsidie (ERC) gekregen voor 
onderzoek naar kustmorfologie, die zich sterk zal richten op remote sensing van de 
kustmorfologie rondom de Zandmotor. 
- Dit uitgebreide monitoringsprogramma is de basis voor een project waarvoor momenteel 
een subsidie aanvraag loopt bij STW (penvoerder Marcel Stive TUD), aangevraagd door 
meer dan tien universiteiten en instituten; dit project beoogt een groot aantal promovendi 
en postdocs aan het werk te zetten met de uit het monitoringsprogramma verkregen 
gegevens. Mogelijkerwijs wordt een deel van het geld besteed aan aanvullende 
metingen. 
- Er zijn in ieder geval drie andere monitorings- en onderzoeksprojecten die in de 
kustwateren worden uitgevoerd en zich richten op morfologie en ecologie: het MEP voor 
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naar zwevend slib in de kustwateren voor Noord-Holland, en het onderzoek naar de 
morfologische en ecologische effecten van vooroeversuppletie bij Ameland. Binnen 
Deltares en IMARES wordt op dit moment aan deze projecten gewerkt, maar ook buiten 
deze instituten wordt gemeten en gemonsterd in de kustwateren. Gezien de veelheid 
aan projecten in de kustwateren, en de hier al bestaande monitoring en 
bemonsteringsprogramma’s ligt voor de hand om te inventariseren in hoeverre deze 
projecten gedeelde vragen hebben, hun methoden te vergelijken en hun resultaten voor 
zover mogelijk te integreren. Dit zal echter niet mogelijk zijn binnen de afzonderlijke 
projecten; hiervoor is een programma nodig dat zich richt op een proces waarin beleid, 
beheer en wetenschappelijk onderzoek bepalen hoe de doelen en uitvoering van een 
dergelijke integratie vorm krijgen. 
 
Met name de eerste twee samenwerkingsverbanden, tussen Deltares en IMARES enerzijds 
en die tussen de consortia binnen het huidige project M&E Pilot Zandmotor anderzijds, zijn 
momenteel ingebed in het MEP Zandmotor, en vergen de meeste aandacht. De 
samenwerking tussen Deltares en IMARES verloopt redelijk, maar aan verbetering wordt 
gewerkt. Een interessante constructie is het duo projectleiderschap door IMARES en 
Deltares. Ondanks dat er afspraken werden gemaakt, werd de begintijd gekenmerkt door 
aftasten van het juiste detailniveau waarop we twee projectleiders elkaar informeerden. De 
communicatie tussen en gedeelde besluitvorming door de projectleiders zal in het vervolg van 
het project verbeterd worden. Dit betekent vooral meer overlegmomenten, en meer aandacht 
voor het besluitvormingsproces. Dit houdt onder andere in dat vervangers zullen worden 
aangesteld voor beide projectleiders, zodat te allen tijde een door Deltares en IMARES 
gedragen besluit kan worden genomen.  
 
De samenwerkingsovereenkomst tussen Deltares en IMARES is op enkele redactionele 
punten na gereed. Op dit moment wordt nog gekeken naar de (juridische) verhouding tussen 
de voor dit project opgestelde samenwerkingsovereenkomst en de tussen Deltares en 
IMARES algemene samenwerkingsovereenkomst.  
 
Het bilaterale overleg tussen het consortium van Deltares en IMARES enerzijds en dat van 
Witteveen + Bos anderzijds vindt momenteel plaats op perceelniveau, en verloopt goed.  
 
Het vrijgekomen geld van de EFRO aanvraag zal dienen om het lopende MEP te versterken 
vanaf volgend jaar. Op dit moment wordt door RWS en EcoShape gewerkt aan een concrete 
uitwerking van de plannen om het EFRO geld te besteden binnen de percelen zoals 
hierboven behandeld.  
 
Ten behoeve van de projecten die zijn aangevraagd door of via de TUD (het ERC en STW 
project) hebben enkele aftastende bijeenkomsten plaatsgevonden. Hierin is afgesproken 
(conform de aanvragen) dat deze projecten, in ieder geval het reeds toegekende ERC geld, 
belangrijk worden in de integratie en evaluatie van de binnen het MEP geplande 
kustmorfologische werk. Dit zal in de komende tijd veel aandacht dienen te krijgen, aangezien 
het ERC werk reeds in januari 2012 dient te starten.  
 
De STW subsidie is nog niet verkregen, maar indien deze wordt toegekend zal het duidelijk 
zijn dat de afstemming van deze grote projecten een complexe organisatie eist. Het kan dan 
zinvol zijn om afstemming niet alleen op logistiek vlak te zoeken, maar zeker ook op het vlak 
van de onderzoeksbehoeften, de prioritering van de onderzoeksvragen, de methoden en 
technieken waarmee onderzoeksprojecten worden uitgevoerd, de opslag van data en de 
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Opgemerkt dient te worden dat er binnen het grotere, consortium overstijgende, project 
monitoring Zandmotor nog onderdelen zijn die geen concrete uitwerking hebben gekregen, 
en waarmee dan ook nog niet kon worden samengewerkt. Het gaat hier om de onderdelen 
Grondwater en Recreatie. Deze zullen worden uitgevoerd door de Provincie Zuid-Holland. In 
hoeverre dit dient te worden afgestemd en geïntegreerd in het werk van de twee nu 
bestaande consortia, is nog onduidelijk. Momenteel is een concept Mogelijk zorgt dit wel voor 
meerwerk in het perceel Datamanagement als de gegevens uit de twee percelen Grondwater 
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3 Producten 
Dit hoofdstuk beschrijft de producten die dit jaar zijn opgeleverd. De producten zijn 
afgesproken rapportages die zijn toegezegd aan de opdrachtgever; een overzicht hiervan is 
gegeven in de offerte en het projectkwaliteitsplan. In onderstaande tabel wordt een overzicht 
gegeven van de verschillende producten, de geplande opleverdatum en de gerealiseerde (of 
verwachte) opleverdatum. In onderstaande tekst wordt aangegeven wat de planning van de 
producten was, in hoeverre deze planning is gevolgd, en waarom welke afwijkingen op de 
planning hebben plaatsgevonden.  
 
Tabel 3.1: Overzicht geplande, gerealiseerde en verwachte opleverdata producten 




3.1 Projectmanagement    
definitief 
Projectkwaliteitsplan 
uiterlijk 4 weken na 
opdrachtverlening 
6 weken na de 
opdrachtverlening 
 
jaarlijkse rapportage:  uiterlijk 15 november concept 15 november definitief 15 december 
jaarlijkse 
voortgangspresentatie: 
uiterlijk 1 december 23 november  
3.2 Meteo- en 
hydrodynamiek 
   
C.1.1 lokale golf- en 
stroommetingen 
specificatie 








voor 1 Jan 2012  voor eind 2011 
C.1.4 muien en 
reddingsacties specificatie 
voor 1 Jan 2012  voor eind 2011 
3.3 Pilot Zwemveiligheid    
Geen producten voorzien 
in 2011 
   
3.4 Morfologie strand & 
vooroever 




eenmalig, voor 1 Jan 
2012 
 voor eind 2011 
C.2.2 hoogteligging 
duinen en strand 
(KUSTLIDAR) specificatie 
eenmalig, voor 1 Jan 
2012 
 voor eind 2011 
C.2.3 hoogteligging kust 
(JARKUS) specificatie 
eenmalig, voor 1 Jan 
2012 
 voor eind 2011 
C.2.4 suppletiegegevens 
specificatie 
eenmalig, voor 1 Jan 
2012 
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okt. – dec.2011   Voorjaar 2012 
dataverwerking jaarlijks, voor 1 nov.  najaar 2012 
C.2.7 Jetski 
meetplan 
eenmalig in dec. 2011, 
uiterlijk 6 weken voor 
start eerste meting in 
feb. 2012 
concept 1 dec. 2011 definitief 15 december 
2011 
3.5 Ecologie strand & 
vooroever 
   
C.3.4 Vogeltellingen 
meetplan 
voor 1 november 2011 concept 1 november 
2011 




voor 1 november 2011  concept 1 november 
2011 
definitief 15 december 
2011 
3.6 Datamanagement    
Afstemming en ontwerp 
DMS 
voor 31 december 2011  concept 31 december 
2011 
3.7 Evaluatie en integratie    
Voorstel prioritaire 
metingen EFRO subsidie 
voor 1 oktober 2011  concept eind 2011 
3.8 Projectmanagement    
Plan van Aanpak 
kwaliteitsborging 




Het definitieve Projectkwaliteitsplan is opgeleverd, op 6 weken na de opdrachtverlening. De 
jaarlijkse voortgangsrapportage is het voorliggende document. 23 November 2011 is een 
presentatie van de voortgang, het verrichte werk en de producten gegeven. Ook enkele 
resultaten van onder andere de dieptemetingen met de jetski’s (SHORE) zijn besproken. 
Er is met de opdrachtgever afgesproken dat elk kwartaal voortgangsoverleg met Witteveen + 
Bos plaats vindt. 
3.2 Meteo- en hydrodynamiek 
Op 19 november is een plan van aanpak voor de kustnabije golfcondities opgeleverd. De 
overige producten worden naar verwachting eind dit jaar in concept opgeleverd. 
 
Aangezien zowel de Meteo- en hydrodynamiek als de Pilot zwemveiligheid pas heel laat op 
gang gekomen zijn is er tot nu toe niet veel uitgevoerd, buiten diverse besprekingen. De 
plannen zoals besproken in het projectplan zullen daarom begin 2012 uitgevoerd worden. 
Geen inhoudelijke aanpassingen maar slechts verschuiving in de tijd door uitstel vanwege 
radar discussie en meetcampagnes. 
3.3 Pilot Zwemveiligheid 
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3.4 Morfologie strand & vooroever 
De oplevering van de Argusmast is op dit moment gepland in het voorjaar 2012. De overige 
specificaties zullen naar verwachting in concept worden opgeleverd voor eind 2011. Het 
definitieve meetplan voor de jetski metingen wordt naar verwachting voor het eind 2011 
definitief opgeleverd. 
 
Het meetplan voor SHORE (jetski dieptemetingen) is in concept opgeleverd zoals gepland. 
Echter, het reviewteam heeft dit plan niet goedgekeurd. Op dit moment wordt het plan 
herschreven. Dit meetplan zal voor eind 2012 als definitief worden opgeleverd. De Argusmast 
wordt volgend jaar geplaatst, de overige producten staan nog gepland voor een later moment 
in dit jaar.  
3.5 Ecologie strand & vooroever 
Producten opgeleverd conform planning. Het reviewteam heeft deze producten goedgekeurd 
met kleine wijzigingen. Met deze kleine wijzigingen zullen deze meetplannen aan de 
opdrachtgever worden opgeleverd voor eind 2011. 
3.6 Datamanagement 
Voor 2011 was een product gepland, namelijk afstemming en ontwerp van het 
datamanagementsysteem. De afstemming is, zoals beschreven in paragraaf 2.3 in gang en 
verloopt volgens plan. Een rapport met een beschrijving van de datastromen en protocollen 
voor aanlevering van de data wordt opgeleverd in december.  
Voor het eerste op te leveren product in 2012, het dataopslagsysteem zijn de eerste stappen 
gezet. Een repository voor ruwe data is geopend. Het opslagsysteem voor basisdata wordt 
begin 2012 opgezet. 
  
3.7 Evaluatie & integratie 
Dit voorstel is besproken per telefoon; afgesproken is dat dit door middel van een offerte voor 
meerwerk zal worden geregeld. Het werk omvat een extra bemonstering van vooroever en 
strand voor ecologie en morfologie (sediment, benthos en vis), en een extra driftexperiment 
voor perceel Meteo- & hydrodynamiek. Momenteel wordt dit voorstel (van werk dat reeds is 
afgesproken en uitgevoerd) in een memo verwerkt; dit zal voor eind 2011 worden opgeleverd. 
3.8 Kwaliteitsborging 
In verband met de planning en tijdsdruk van het reviewteam is afgesproken dat het (concept) 
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4 Planning komende jaar  
In dit hoofdstuk worden de geplande werkzaamheden voor 2012 uitgeschreven per perceel. 
Dit houdt deels in een re-iteratie van de planning conform opdracht, maar vooral de 
afwijkingen en nuanceringen hierop.  
 
Het volgende jaar is het jaar waarin de eerste metingen zullen worden opgeleverd en in het 
datamanagementsysteem worden ingevoerd. Dit jaar zal dus worden gekenmerkt door een 
zekere mate van trial and error; dit proces is symptomatisch voor het eerste meetjaar in 
monitoringsprojecten. Daarom wordt in 2012 extra aandacht gegeven aan het goed laten 
verlopen van de kwaliteitsborging; deze zal worden geëvalueerd in de eerste 
kwartaalrapportage 2012. 
4.1 Projectmanagement 
Het projectmanagement zal zich conform het contract in 2012 vooral richten op overleg 
binnen en buiten het consortium, het verder afstemmen van de informatiestromen en logistiek 
van de percelen binnen het consortium Deltares-IMARES. Er zullen drie kwartaalrapportages 
opgesteld worden en eind 2012 wordt weer een jaarrapportage geschreven.  
 
In 2012 zal veel aandacht worden besteed aan de integratie van verschillende projecten die 
zich geheel of gedeeltelijk richten op de kustecologie en kustmorfologie van de Zandmotor. 
Het gaat hier in eerste instantie om het werk dat voortkomt uit de toegekende EFRO subsidie. 
Tevens is het nodig om met name het werk binnen het perceel Morfologie Strand & 
Vooroever af te stemmen op het kustmorfologisch onderzoek dat voortkomt uit de aan Marcel 
Stive toegekende subsidie van het ERC (NEMO). Indien de aanvraag voor STW ook wordt 
toegekend zal dit ook extra werk met zich meebrengen in 2012, voor alle percelen binnen het 
consortium. Alle activiteiten die voortkomen uit de toegekende subsidies zijn niet begroot 
binnen het lopende contract en is dus meerwerk. 
4.2 Meteo- & hydrodynamiek 
Aangezien zowel de Meteo- en hydrodynamiek als de Pilot zwemveiligheid pas heel laat op 
gang gekomen zijn is er tot nu toe niet veel uitgevoerd, buiten diverse besprekingen. De 
plannen zoals besproken in het projectplan zullen daarom begin 2012 uitgevoerd worden. 
Geen inhoudelijke aanpassingen maar slechts verschuiving in de tijd door uitstel vanwege 
radar discussie en meetcampagnes. 
4.3 Pilot zwemveiligheid 
Aangezien zowel de Meteo- en hydrodynamiek als de Pilot zwemveiligheid pas laat op gang 
gekomen zijn is er tot nu toe niet veel uitgevoerd, buiten diverse besprekingen. De plannen 
zoals besproken in het projectplan zullen daarom begin 2012 uitgevoerd worden. Geen 
inhoudelijke aanpassingen maar slechts verschuiving in de tijd door uitstel vanwege radar 
discussie en meetcampagnes. 
4.4 Morfologie strand & vooroever 
Geplande werkzaamheden 
x Uitbesteding en meetplan Medusa 
x Bodemopnamen SHORE 






1205045-000-ZKS-0034, 9 december 2011, definitief 
 
 




18 van 29 
Afwijkingen 
x Argusinstallatie in tegenstelling tot planning naar 2012, wordt opgeleverd 2 maanden 
na oplevering argusmast, afhankelijk van RWS. 
x Afwegingsnotitie sedimentsamenstelling in tegenstelling tot planning naar 2012, wordt 
niet eerder dan 1 april 2012 opgeleverd, afhankelijk van Building with Nature. 
4.5 Ecologie strand & vooroever 
De monitoring van het perceel Ecologie strand en vooroever bestaat uit 6 onderdelen: 
1. Bemonstering bodemdieren ondiepe kustzone 
2. Bemonstering bodemdieren natte strand 
3. Juveniele vis en epibenthos 
4. Vogeltellingen 
5. Aanwezigheid zeehonden met Argus 
6. Ecotopenkaart 
 
In 2012 zullen er monitoringsactiviteiten plaatsvinden voor al deze onderdelen, uitgezonderd 
onderdeel 6 Ecotopenkaart. Voordat de monitoring zal starten zal er eerst een monitoringplan 
worden geschreven ter goedkeuring aan de reviewcommissie en opdrachtgever. 
 
De bemonsteringen van bodemdieren in de ondiepe kustzone (schaaf en Van Veen-happer) 
en op het natte strand alsmede de juveniele visbemonstering zullen in augustus/september 
worden uitgevoerd. Er zal naar worden gestreefd deze bemonsteringen zoveel mogelijk 
gelijktijdig te uitvoeren. Voorafgaand aan de bemonsteringen zal er een gedetailleerd 
monitoringplan worden opgesteld en ter goedkeuring worden voorgelegd aan het reviewteam 
en de opdrachtgever. De meetplannen voor macrobenthos van de ondiepe kustzone en natte 
strand alsmede voor juveniele vis zullen worden opgeleverd voor 1 augustus 2012. 
 
De datarapportages van de zeevogels en zeezoogdieren zullen worden opgeleverd voor 1 
september 2012. De eerste wintertellingen zijn dan afgerond. Het datarapport voor juveniele 
vis zal worden opgeleverd voor 1 oktober 2012. De datarapportages voor de schaaf zullen 
worden opgeleverd voor 1 november 2012. Vanwege de relatief lange verwerkingsduur van 
de macrobenthos monsters zal de datarapportage pas in 2013 worden opgeleverd. 
4.6 Datamanagement 
In het begin van 2012 zal veel aandacht worden besteed aan het verder opzetten en 
uitwerken van het datamanagementsysteem (“installatie”). Het vervolgens vullen van de 
database met gegevens is een activiteit die, naar ervaring uit andere projecten, relatief veel 
afstemming en begeleiding nodig heeft.  
4.7 Evaluatie & integratie 
Dit perceel heeft als voornaamste activiteit in 2012 het opstellen van een zogenaamd 
hypothesendocument. Dit document beoogt een verdere analyse van de MEP-vragen en de 
koppeling van deze analyse aan het operationele (veld)werk. Hierdoor wordt het duidelijk 
welk deel van de MEP-vragen beantwoord kan worden en met welk detailniveau. De in 2015 
beoogde evaluatie (synthese) zal hierdoor transparanter worden, alsmede de integratie met 
andere projecten (NEMO, STW). 
4.8 Kwaliteitsborging 
De kwaliteitsborging zal zoals eerder beschreven zich richten op de borging van dit jaar op te 
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5 Risicodossier  
Dit hoofdstuk beschrijft welke voorvallen zijn opgetreden die als risico kunnen worden 
gekenmerkt, hoe hiermee is omgegaan en welke gevolgen deze kunnen hebben, en wordt 
een uitgebreidere risicoladder weergegeven. 
 
5.1 Opgetreden risico’s, beheer en gevolgen 
 
Hieronder wordt aangegeven welke concrete risico’s zich op dit moment voordoen of hebben 
gedaan, hoe hierop is gereageerd en wat de mogelijke gevolgen zijn voor de voortgang van 
het project en de beheersing van het budget.  
 
Verlate oplevering templates 
De templates voor de meetplannen en het jaarrapport zijn enkele weken later opgeleverd dan 
gepland. Op zich waren de templates geen met de opdrachtgever afgesproken product. Dit 
heeft geen gevolgen gehad voor de uitvoering of kwaliteit van het werk  of voor de budgetten. 
De templates zijn beoordeeld door het reviewteam en goedgekeurd met kleine wijzigingen. 
 
Verlate oplevering meetplannen 
De meetplannen zijn enkele weken later opgeleverd dan gepland. Dit heeft geen gevolgen 
gehad voor de uitvoering of kwaliteit van het werk of voor de budgetten. Voor zover de 
meetplannen nog niet (definitief) goedgekeurd werden door het reviewteam was dit niet 
vanwege de inhoudelijke kwaliteit van het meetplan, maar vanwege het niet geheel voldoen 
aan de template.  
 
Verlate oplevering voorstel prioritaire metingen 
Het voorstel voor de prioritaire metingen (op basis van de EFRO subsidie) is alleen 
telefonisch behandeld en nog niet op papier gezet. Voor de uitvoering en de kwaliteit van het 
werk heeft dit geen gevolgen gehad; het onderzoek is deels reeds uitgevoerd, of staat 
gepland om te worden uitgevoerd. Er is een beschrijving van het werk reeds gegeven in de 
offerte voor dit werk. De overwegingen voor dit werk zullen ook in een apart memo worden 
weergegeven. 
 
Verlate oplevering Plan van Aanpak Kwaliteitsborging 
Het plan van aanpak voor de kwaliteitsborging wordt verlaat opgeleverd. Voor de uitvoering 
en de kwaliteit van het werk of de budgetten heeft dit geen gevolgen gehad. Reeds in een 
vroeg stadium was het afgesproken welke onderdelen van het project door het reviewteam 
beoordeeld zouden worden. Deze onderdelen zijn door het reviewteam beoordeeld conform 
de afspraken. 
 
Verlate oplevering Argusmast 
De verlate oplevering van de Argusmast levert een verlating in de oplevering van data ten 
aanzien van morfologische ontwikkelingen van de Zandmotor en van waarnemingen van 
vogels en zeezoogdieren op de Zandmotor. De gegevens van de morfologische 
ontwikkelingen van de Zandmotor worden nu verkregen door extra maandelijkse 
bathymetrische metingen met behulp van jetski’s (SHORE). Ook vinden nog maandelijkse 
opnames plaats met behulp van een vliegtuig. Voor de jetski metingen is extra financiering 
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De gemiste Argus waarnemingen van vogels en zeezoogdieren op de Zandmotor kunnen 
alleen worden ingevuld door waarnemingen van vrijwilligers. Dit zal leiden tot een lager aantal 
waarnemingen, en dus tot verlies van data.  
 
Verlate oplevering X-band radar 
De verlate oplevering van de X-band radar levert gegevens over stroomvelden pas later op in 
het project. Om dit gemis te ondervangen wordt een extra campagne met GPS drifters 
georganiseerd. Hiervoor is aanvullende financiering gevonden. Derhalve zullen er geen 
budgettaire gevolgen zijn. De verlate oplevering van de X-band radar zal het opstarten van de 
pilot zwemveiligheid verlaten. In hoeverre dit leidt tot een mindere kwaliteit van het werk is nu 
nog niet aan te geven, maar verwacht wordt dat dit zeer beperkt zal zijn.  
 
Niet tijdig gedeelde besluitvorming binnen consortium 
Op een bepaald moment in de afgelopen maanden bleek dat een besluit niet door beide 
projectleiders kon worden genomen, omdat er geen formele vervanging was van een op dat 
moment afwezige projectleider. Dit heeft geen gevolgen gehad voor de kwaliteit van het werk, 
of voor de budgetten. 
Per definitie vervangt de plaatsvervangend projectleider de projectleider indien deze niet 
aanwezig is, of vice versa. Echter, de besluitvorming is een gedeelde verantwoordelijkheid 
van de projectleider en de plaatsvervangend projectleider. Indien de projectleider of zijn 
plaatsvervanger niet aanwezig is in verband met vakantie of veldcampagnes, dan kan de 
verantwoordelijkheid voor besluitvorming niet gedeeld worden. Dit kan leiden tot spanningen 
tussen de leden van het consortium Deltares -  IMARES.  
Dit risico heeft zich op een bepaald moment voorgedaan dit jaar. Op dat moment is de 
besluitvorming ad hoc gedeeld tussen de leden van het consortium. M.a.w. een andere 
medewerker is ingesprongen voor de op dat moment afwezige projectleider. Echter, het ad 
hoc gehalte van het besluit toonde aan dat dit in het vervolg beter geregeld dient te worden. 
Er zullen daarom formele plaatsvervangers van de projectleiders binnen zowel Deltares als 
IMARES worden aangewezen, die de gedeelde verantwoordelijkheid voor overleg en 
besluitvorming kunnen continueren indien een van de projectleiders daarvoor niet 
beschikbaar is. 
5.2 Vernieuwde risicoladder 
In het projectkwaliteitsplan staat een risicoladder weergegeven. Deze heeft als basis gediend 
voor de onderstaande tabel, waarbij is aangegeven of dit risico is opgetreden, en hoe ernaar 
is gehandeld. Twee nieuwe risico’s zijn gesignaleerd: verlate oplevering producten en niet 
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Tabel 5.1. Overzicht mogelijke risico’s in project Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor, de oorzaken, 
beheersmaatregelen, kans op optreden en de gevolgen voor het project. 
Nr. Risico Oorzaak Beheersmaatregel Kans Gevolg 
1 Verlies of beschadiging 




vastraken aan obstakels. 
Indien mogelijk zal er 
voor ieder monstertuig 







waardoor resultaten niet 
zomaar met elkaar te 
vergelijken zijn 
Inzet van ander 
personeel tijdens de 
verschillende 
campagnes. 
















geen goede afstemming 
tussen onderdelen 
• Kwaliteitscontrole 
door het reviewteam 
dat een generiek 
overzicht heeft van 
de activiteiten in de 
verschillende 
onderdelen.  















niet aan bij de 
hypothesen 
Tussentijdse evaluatie 
in 2013 met 
mogelijkheid tot 










met rederij over 





6 Monitoring blijkt niet aan 




blijken sneller te gaan 
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monitoringscampagnes  Er wordt een levende 






Niet tijdig gereedkomen 










verschillen in format 
Diverse partijen 
betrokken bij de 
monitoring 
Alle data wordt 









• Vooraf eenduidige 
afspraken maken 
• Tijdig signaleren bij 
opdrachtgever 
Klein Planning 








inclusief die van 
betrokken derden 
Klein Planning 




en consortium (cf. 






procesafspraken die bi- 
of trilateraal worden 
gemaakt  
Klein Planning 
13 Beperkte ervaring en 
verschillende rollen 
projectleider en plv. 
projectleider consortium 
Projectleider consortium 
en plv. projectleider 
consortium en 
opdrachtgever 






14 Verlate oplevering van 
producten 
Verschillende redenen, 
maar vaak is meer 
overleg nodig om tot een 
product te komen dan 
voorzien 







15 Geen afstemming 











De twee toegevoegde risico’s hebben vooral een effecten op de planning van het project, en 
niet zo zeer op de budgetten. Vaak worden verschillende producten wel als concept 
opgeleverd, maar duurt de afronding ervan meer tijd dan voorzien. Uiteraard heeft dit effect 
op de planning van het werk. Indien meetapparatuur verlaat wordt opgeleverd (zoals nu de 
Argusmast en de X-band radar) dan kan dit gevolgen hebben voor de kwaliteit van de data. 
De kans op verlate oplevering van producten is gemiddeld te noemen, omdat veel van deze 
processen (overleg, aanpassingen, reviews) niet altijd even goed strak te plannen of te 
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De kans op verlate oplevering van apparatuur is klein; als de Argusmast en de radar zijn 
geïnstalleerd, is er nog weinig overige apparatuur om te installeren. 
 
Een ongedeeld besluit (of de onmogelijkheid voor een gedeeld besluit), dat niet door beide 
organisaties in het consortium wordt gedragen, kan gevolgen hebben voor de planning (als er 
geen besluit wordt genomen). Ook kunnen er gevolgen zijn voor de kwaliteit van de data, als 
er een ongedeeld besluit of als er geen besluit wordt genomen, als het een inhoudelijk 
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6 Contractuele zaken en financiën  
Dit hoofdstuk geeft een overzicht en verantwoording van de uitputting van het budget. Het 
overzicht zal worden uitgesplitst naar perceel binnen het consortium. Aangegeven zal worden 
of het uitgevoerde werk conform de financiële uitputting verloopt, of dat er afwijkingen 
optreden of zijn opgetreden, en waarom. 
6.1 Contractuele zaken 
- Na oplevering van het Projectkwaliteitsplan heeft de afgesproken 50% betaling van RWS 
aan het consortium van Deltares – IMARES.  
- De samenwerkingsovereenkomst tussen Deltares en IMARES voor dit project is bijna 
rond; er is nog discussie over enkele detailpunten. 
- Het naar 2012 verschuiven van de plaatsing van de ARGUS mast en de vrijgekomen 
EFRO subsidie heeft gezorgd voor een verandering aan de werkzaamheden binnen het 
perceel Morfologie strand & vooroever en het perceel Ecologie strand & vooroever. Dit 
wordt verwerkt in een meerwerk opdracht die op dit moment wordt uitgewerkt. 
6.2 Uitputting budget 
In deze paragraaf wordt per perceel een overzicht gegeven van de uitputting van de begrote 
budgetten voor 2011, of dit conform planning is, welke afwijkingen van de planning optreden, 
waarom en hoe de planning is aangepast. 
6.2.1 Overzicht project 
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de uitputting van het budget zoals 
begroot in de offerte. Alle bedragen zijn uitgedrukt in Euro’s. De bedragen voor Deltares en 
IMARES zijn samengevoegd, zoals bij projectmanagement, datamanagement en 
Kwaliteitsborging. 
 
Tabel 6.1. Overzicht uitputting budget Monitoring en Evaluatie Zandmotor 2011, tot en met week 45 
Begroting Zandmotor t/m week 45 Begroot 2011 Besteed 2011 
Over/Onder-
besteding 
Projectmanagement 82080 42914 39166 
Meteo- & hydrodynamiek 43822 6506 37317 
Morfologie vooroever & strand 104536 8134 96403 
Ecologie vooroever & strand 11000 1936 9064 
Datamanagement 49120 16175 32945 
Kwaliteitsborging 14480 3799 10681 
Zwemveiligheid 68500 1335 67165 
Evaluatie & integratie 19328 0 19328 
Offerte 20000 28741 -8741 
Materieel  3000 74 2926 
    
Totaal 2011 t/m week 45 415866 109613 306253 
 
Uit dit overzicht blijkt dat het budget voor 2011 voor een groot deel niet is gebruikt. Dit komt 
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Morfologie strand en vooroever en Meteo- & hydrodynamiek. 
6.2.2 Projectmanagement 
De uitputting van het budget voor projectmanagement verloopt iets sneller dan voorzien. 
Verwacht wordt dat het budget geheel zal worden verbruikt dit jaar. 
Een deel van het geld dat was gereserveerd binnen dit perceel is gebruikt voor het opstellen 
van het voorstel voor en het coördineren van de prioritaire metingen (d.i. de extra metingen in 
het kader van de vrijgekomen EFRO subsidie). In de financiële administratie zal dit worden 
gecorrigeerd, zodat een deel van de uren van het perceel Projectmanagement zal worden 
overgeheveld naar perceel Evaluatie & integratie. 
 
Verwacht wordt dat het voor 2011 begrote bedrag voor dit perceel grotendeels zal worden 
verbruikt dit jaar. 
6.2.3 Meteo- & hydrodynamiek 
Het bestede bedrag tot nu toe in 2011 is gebruikt voor diverse besprekingen en het opstellen 
van het plan van aanpak. 
 
Verwacht wordt dat het voor 2011 begrote bedrag voor dit perceel niet geheel zal worden 
verbruikt in dit jaar. Dit bedrag zal naar verwachting wel worden besteed in 2012, omdat het 
in 2011 voorziene werk naar 2012 wordt verschoven. 
6.2.4 Pilot zwemveiligheid 
Het bestede bedrag tot nu toe in 2011 is gebruikt voor diverse besprekingen en het opstellen 
van het plan van aanpak. 
 
Verwacht wordt dat het voor 2011 begrote bedrag voor dit perceel niet geheel zal worden 
verbruikt in dit jaar. Dit bedrag zal naar verwachting wel worden besteed in 2012, omdat het 
in 2011 voorziene werk naar 2012 wordt verschoven. 
6.2.5 Morfologie strand & vooroever 
De onderbesteding dit jaar wordt vooral veroorzaakt door: 
x Argusinstallatie en onderhoud niet uitgevoerd in 2011. Onderbesteding van 70.000 
euro excl. BTW. 
x Management/overleg/administratie niet voorzien. Overbesteding 3.000 euro excl. 
BTW, in aparte offerte opgenomen. 
x Specificaties/afstemming/contractmanagement. Onderbesteding 4.000 euro excl. 
BTW, overhevelen naar 2012. 
 
In het in de bovenstaande tabel bestede bedrag is een aantal kosten nog niet opgenomen. 
x Extra jetskimetingen 2011. Besteding van ca. 40.000 euro excl. BTW, in aparte offerte 
opgenomen. 
x Bijdrage benthoscampagne 2011, extra werk. Besteding van 3.000 euro excl. BTW. In 
aparte offerte opgenomen. 
 
Netto heeft het perceel Morfologie een onderbesteding van 29.500 euro (excl. BTW). Dit 
wordt veroorzaakt vooral door de nog niet opgeleverde ARGUS mast, en het meerwerk voor 
de jetski metingen. Het extra werk voor de jetski metingen en de benthoscampagne (zie 
volgende paragraaf) is via een aanvullende overeenkomst met RWS worden geregeld, zodat 
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6.2.6 Ecologie vooroever & strand 
Het in 2011 gereserveerde bedrag is met name besteed aan het opstellen van de 
meetplannen voor vogels en zeezoogdieren Onvoorzien werk betrof het opzetten en 
uitvoeren van de in het kader van EFRO subsidie uitgevoerde werk voor de bemonstering 
van benthos en vis in de vooroever en de bodemgebonden fauna van het strand. Dit werk is 
uitgevoerd in samenwerking met de Fieldwork Company, en wordt betaald vanuit een 
meerwerk opdracht aanvullend op het lopende contract. Het schrijven van de 
monitoringsplannen voor vis en benthos zat ook in de begroting voor 2011, maar zal naar 
volgend jaar (2012) worden doorgeschoven (inclusief de kwaliteitsborging hiervan). 
 
Verwacht wordt dat het voor 2011 begrote bedrag voor dit perceel niet geheel zal worden 
verbruikt in dit jaar.  
6.2.7 Datamanagement 
Uit de onderstaande tabel blijkt dat het voor 2011 begrote bedrag voor dit perceel niet geheel 
zal worden verbruikt in dit jaar. Dit bedrag zal naar verwachting wel worden besteed in 2012, 
omdat een deel van het in 2011 voorziene werk naar 2012 wordt verschoven. 
 
Tabel 6.2 Overzicht bijgestelde budget voor perceel Datamanagement 
(bedragen in keuro excl. BTW)       Totaal Fase2 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016  
Begroot budget 49 34 10 9 34 11 157 
Verwacht verbruik t/m eind 2011 35       
Aangepast budget* 35 58 10 9 34 11 157 
*Aanpassing van het budget wordt veroorzaakt door de iets latere start van het project dan gepland. Hierdoor 
is een deel van de ontwikkelfase doorgeschoven naar 2012. 
6.2.8 Evaluatie & integratie 
Zoals hierboven aangegeven is binnen dit perceel aandacht besteed aan het opstellen van 
het voorstel voor prioritaire metingen, maar vooral ook aan de coördinatie en uitvoering 
ervan. Dat het bedrag voor dit perceel nog ongebruikt is, heeft te maken met het niet correct 
schrijven van de uren op dit project. Dit zal in de komende tijd worden gecorrigeerd, zodat 
een deel van het binnen het perceel Projectmanagement verbruikte geld zal worden 
toegewezen aan het perceel Evaluatie & integratie. 
 
Verwacht wordt dat het voor 2011 begrote bedrag voor dit perceel niet geheel zal worden 
verbruikt in dit jaar. Dit zal ten goede komen aan het werk voor volgend jaar. 
6.2.9 Kwaliteitsborging 
Tijd is besteed aan overleg tussen het reviewteam en de projectleiders, het beoordelen van 
de templates voor de jaarrapportage en de meetplannen, en van de meetplannen zelf. Ook is 
tijd en geld besteed aan de (externe) opstelling van het auditdocument waarin de rollen en 
verantwoordelijkheden van het reviewteam zijn besproken. Deze tijd en kosten zijn nog niet 
bijgewerkt in de financiële administratie, waardoor het bedrag dat is weergegeven in de tabel 
in paragraaf 6.2.1 een (bekende) onderschatting is van het verrichte werk binnen dit perceel. 
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Er zal dit jaar nog werk worden gestoken in het verder opstellen van het Plan van Aanpak 
voor de Kwaliteitsborging en voor het beoordelen van deze jaarrapportage. Verwacht wordt 
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7 Samenvatting  
Het project Monitoring en evaluatie Zandmotor – fase 2 is medio 2011 gegund aan het 
consortium van Deltares en IMARES (voor strand en vooroever), en aan een consortium van 
Witteveen + Bos, Kees Vertegaal en Bas Arens (voor de duinen).  
 
In de opstartfase van dit project is relatief veel tijd gaan zitten in overleg voor afstemming 
tussen de percelen en consortia, uitwerking van operationele zaken en samenwerking binnen 
en tussen de percelen. Voor de oplevering van template) voor meetplannen, 
meetrapportages en datarapportages en de meetplannen zelf bleek meer tijd nodig dan 
gepland. Hierdoor heeft de oplevering van meetplannen enige vertraging opgelopen. Dit heeft 
geen effecten voor de planning en kwaliteit van het uit te voeren werk, of voor de 
budgettering ervan. 
 
Voor de meeste percelen verloopt het werk redelijk zoals gepland, zoals Projectmanagement, 
Datamanagement, Evaluatie & integratie, Kwaliteitsborging, Ecologie vooroever & strand en 
Pilot zwemveiligheid. De percelen waarin relatief veel werk was voorzien voor dit jaar, t.w. 
Meteo- en Hydrodynamiek en Morfologie strand & vooroever hebben een onderbesteding als 
gevolg van het uitstellen van bepaalde werkzaamheden binnen deze percelen. Dit uitstel 
heeft een externe oorzaak, en is vooral het gevolg van de noodzaak tot een betere 
specificatie van operationele eenheden (namelijk de Argusmast en het radarsysteem, en het 
daartoe benodigde overleg.  
 
Dit werk zal worden uitgevoerd in 2012. De verwachting is niet dat de verlate start op deze 
onderdelen zal leiden tot een wezenlijke vermindering van de kwaliteit van de evaluatie. De 
verlate plaatsing van de X-band radar heeft een beperkt gevolg voor de opstart van de pilot 
Zwemveiligheid en wordt deels gecompenseerd door een veldexperiment met GPS-drifters. 
De verlate plaatsing van de Argusmast is opgevangen door aanvullende metingen van de 
bathymetrie door middel van jetski metingen (SHORE). 
 
De financiële situatie voor het project aan het eind van 2011 is positief; er wordt voor geen 
enkel perceel een overschrijding van het budget verwacht. 
 
De samenwerking met het andere consortium, onder leiding van Witteveen + Bos, verloopt 
goed. Op dit moment is dat vooral op het niveau van datamanagement. 
 
In 2012 zullen naast het lopende MEP (van de twee consortia) aanvullende en parallelle 
meetcampagnes worden opgezet (EFRO, ERC/NEMO, mogelijk STW). De EFRO subsidie is 
vooral bedoeld als aanvulling op het lopende MEP, de andere twee programma’s (waarvan 
de ERC/NEMO aanvraag is gehonoreerd) zijn niet via RWS aangevraagd, maar lopen via de 
TU Delft. Er zal in 2012 veel aandacht nodig zijn om de verschillende projecten op elkaar af 
te stemmen. 
 
Voor de EFRO subsidie zijn reeds aanvullende veldwerkzaamheden uitgevoerd 
(bemonstering benthos, vis, sediment, strand, extra bathymetrische metingen) of staan nu 
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